Faca uma analise critica individual do texto e discuta com seu grupo. O
lider do grupo colocara o produto no forum “A ARCA DE NOE”.

1. Selecione uma definicdo para SISTEMA. Do ponto de vista dessa
definicdo faca uma analise das operacdes para a producao do barco?

2. Caso vocé fosse o responsavel pelo PLANEJAMENTO E CONTROLE DA
PRODUCAO do barco como procederia no sentido de atingir os objetivos
da producao?

3. O lider coloca o trabalho do grupo no férum.

A Arca de Noé
Ou, “O OBJETIVO, ESSE DESPREZADO”
Ou ainda, “ OS MEIOS JUSTIFICAM O FIM ( A ANTI-LEI DE MAQUIAVEL)

Absaldo era um homem que se podia conceituar como justo. Era
um estudioso e quando repetia os sabios conhecimentos dizendo que os
lados de um quadrado eram iguais, realmente tornava-se dificil
entendé-lo. Dos seus 65 anos de idade, a maior parte havia dedicado a
arte da guerra, onde conceitos técnicos e cientificos eram aplicados.
Particularmente, era apaixonado pela organizacao das forcas de
combate e o uso de armas avancgadas, tais como lancas de grande
alcance, setas orientadas e na ultima novidade bélica: o lancamento de
pedras. Era um verdadeiro general. Com o avanco da idade e o aumento
correspondente de sabedoria, Absaldao também se preocupava com
assuntos humanos, os quais, porém, o perturbavam um pouco. O
Criador ja nao era reverenciado, como no seu tempo, os filésofos eram
ridicularizados, havia uma inversdo completa na politica, acreditava-se
mais na energia e na estultice dos jovens, do que na ponderada e
segura orientacdo dos mais velhos;

Um dia Absaldo andava pela ravina, imerso em seus pensamentos,
quando, de repente —“PUFF” — uma nuvem de fumaca apareceu
acompanhada de uma voz tronitroante:

-ABSALAQ!

Absaldo prostrou-se apavorado. S6 podia ser o Criador pensou.

E era. Em Pessoa:

ABSALAO — voltou-se a voz — NAO ESTOU CONTENTE COM OS
HOMENS. ESTAO POLITIZADOS; GUERREIAM ENTRE Sl E SO DEFENDEM
INTERESSES PESSOAIS. O TRINOMIO “ ADAO-EVA-COBRA”, DEU NISSO
Al... FAREI CHOVER POR 40 DIAS E 40 NOITES, ATE COBRIR A TERRA
DE AGUA. ISSO SERA CONHECIDO COMO UM “DILUVIO” VOU MATAR
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TODO MUNDO. MAS QUERO UMA NOVA HUMANIDADE, NASCIDA DE UM
HOMEM INTELIGENTE, PRATICO E COM OBJETIVOS. VA E CONSTRUA
UM BARCO PARA VOCE E SUA FAMILIA E COLOQUE DENTRO UM CASAL
DE CADA SER VIVO. VOCE TERA 4 MESES PARA ESTE
EMPREENDIMENTO. MEU CONTATO COM VOCE SERA DORAVANTE O
ARCANJO GABRIEL, QUE COSTUMAM CHAMAR DE “MINISTRO DE
DEUS”. “PUFF...” e a nuvem se foi...

Absaldo levantou-se livido. O Criador elegera-o gerador da nova
humanidade! Todas as suas idéias as seriam pregadas para o futuro!.
Mas, Absaldo nada conhecia de barcos, nem de navegacado, porém nao
discutiria para nao perder a grande oportunidade dada pelo Criador.
Absaldo era um sexagenario e estava dificil ganhar a vida com o status
de que se achava merecedor. Porém... 4 meses... era muito pouco
tempo. Era preciso resolver um problema técnico — construir um barco
enorme. Que OBJETIVO! Absalédo provaria que era capaz de salvar a
Humanidade com a sapiéncia dos mais velhos, usando a energia dos
mais jovens!

Absaldo rebuscou a memaria. Conhecia um engenheiro naval
chamado Noel, ndo Noé! Sim, era este o nome. Noé poderia construir-
Ihe o barco. Absaldo seria coordenador do EMPREENDIMENTO e Noé
seria 0 elemento técnico. Tao logo pensou, tdo logo conversara com
Noé.

o Meu caro, disse Absaldo, quero encomendar um barco...e dos
grandes!

o Sim, senhor, mas qual o tipo, para qual carga, para que
navegacao?...

o Sim, sim, Noé, isto s&o detalhes. E um barco para grande carga e
aguas pesadas. Quero fazer uma longa viagem com a familia e
levarei tudo,

o Esta bem senhor. Aqui mesmo temos floresta com madeira densidade
0,8mg/cm?®, em quantidade suficiente. Se a carga é grande, faremos
o centro de gravidade baixo e o centro de empuxo alto, de modo a
obter grande estabilidade... Acho que com 10 bons carpinteiros, que
consigo arranjar, e mais um més de trabalho duro, estaremos com o
barco pronto...

o Perdao, caro Noé, ndo quero interrompé-lo, mas como pode ter
certeza desta cadencidade da madeira? E se os homens s&o
realmente competentes? E se trabalhardo com eficiéncia?

o Senhor, a unidade a que me referia chama-se densidade e os
homens sao carpinteiros, jA meus velhos conhecidos...
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o Nao, ndo, Noé — disse Absaldo com um sorriso de condescendéncia —
este EMPREENDIMENTO é grande e a coordenacao é minha. Serei
como que um Presidente e vocé serda um técnico. Combinado?

o Combinado, senhor Presidente, o barco é seu e quem manda € o
Senhor, retrucou Noé, dando de ombros. Levantou-se para
cumprimentar Absalédo e retirou-se.

Absaldo pensou. Puxa, ndo havia pensado nisso! E preciso
carpinteiros para cortar as arvores e construir o barco.

E preciso selecionar bem estes homens pois o EMPREENDIMENTO
nao pode fracassar.

Ah! J4 me lembro. Meu auxiliar na cruzada santa de TRES-PEDRAS
fez 6tima selecdo de lanceiros. Robodo € o seu nome. Hoje esta
selecionando beterrabas para industrias egipcias, mas vira trabalhar
comigo, por um salario um pouco maior.

o Mas, chefe, se o técnico disse 10 carpinteiros, precisamos no minimo
de 15. O Senhor sabe, faltas, doencgas, férias, “turn-over”... E para
selecionar bem 15 homens temos que explorar um universo de pelo
menos 150 a 200 homens. Levarei algum tempo para isso e
precisarei de auxiliares.

o Confio em vocé Robodo. J4 fez um bom trabalho para mim e tem
grande experiéncia com Pessoal. Realmente, achei Noé muito
simplista. Convide quem vocé achar melhor para realizar o
Recrutamento e Selecdo dos homens para a tarefa. Mantenha-me
informado.

Nao, ndo Roboé&o. Este negdcio de dinheiro, com o pessoal das
armas nao da certo. Pensemos em outro. Deve ser um especialista na
coisa...vocé compreende.

Entdo, Chefe, podemos fazer uma selecao entre candidatos. Sairei
em campo!

O EMPREENDIMENTO crescia de vento em popa. As equipes de
Recrutamento e Selecdo ja estavam em plena operacao. As Financas ja
tinham um responsavel.

Mas, onde colocar este pessoal? Absaldo partiu, com seu habitual
dinamismo e logo adquiriu uma grande cabana de madeira, ja com
divisdrias e tapetes e contratou imediatamente o pessoal da Zeladoria e
Seguranca, convidando antigos conhecidos das forcas de combate.
Iniciou-se assim a operagcao em grande...
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o Senhor Presidente, falou timidamente a graciosa recepcionista. Esta
aqui Dr. Noé com alguns desenhos e...

o Minha filha, ja disse para ndao me interromper. Diga ao Dr. Noé que
falo com ele apds o almoco.

Absaldo continuou a entrevista com o futuro gerente de Material —
Jacob — também seu velho conhecido de carreira, dos tempos da
campanha do Sinai.

o Pois é, amigo Jacob, preciso cercar-me de gente de confianca para

0 sucesso do EMPREENDIMENTO. Material € uma area delicada;
nao tolerarei desvios de estoques e ma especificacdo de itens.

o Certo, Chefe? Sabe que pode confiar em mim. Nunca sumiu flecha
ou lanca no meu tempo. Mas o armazenamento de madeira
necessita de um almoxarifado adequado e de bom almoxarife.
Para o Controle, necessitarei de alguns arquivos Kardex,
prateleiras e pessoal de apoio.

o Justo, Jacob. Encomende as prateleiras na Carpintaria do povoado
e fale com o Robodo para o recrutamento do pessoal necessario.

Neste momento entrou Job, o Secretario Executivo do Presidente, Jacob

afastou-se discretamente.

o Senhor Presidente, acaba de chegar um relatdrio da Seguranca,
indicado certos nomes que ndo devem ser contratados. Ha suspeitas
de que alguns ndo sejam bem confiaveis.

o Otimo trabalho Gau — jamais Ihe faltou a intuigdo. Precisamos estar
alertas.

o Ah! Outra coisa, Sr. Presidente, o Dr. Noé telefonou novamente.
Parece aflito para a aprovacao de alguns desenhos.

o Ora, este Noé ! Sempre querendo me confundir com cidades de
madeira, centros de fluxos, etc. Ele acha que nao posso, sozinho, me
responsabilizar pela aprovacao desses desenhos. Diga-lhe que
nomearei um Grupo de Trabalho — o GT-BAR, Grupo de Trabalho do
Barco, para dar-me um parecer. O rapaz é bom de projeto, mas nada
entende de custos ou de administracdo por objetivos! Mas teremos
tudo nos eixos, tdo logo chegue o meu Chefe de Administracao, vai
colocar tudo em ordem e dard método a essa turma. Quero ver
producéo.

15 dias se passaram e 0 cronograma proposto ja estava na mesa do
Presidente. Uma Diretora de Coisas (DC), uma dos Investimentos (DI) e
uma do Barco (DB).
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A DB ja havia montado um laboratorio especializado para a medida da
densidade da madeira, analise dos fungos e cupins e ja estavam
instalados os equipamentos para as medidas de elasticidade e
flexibilidade.

A Administracdo, em apenas 15 dias, ja havia elaborado as provas de
selecao para arquivista de desenho naval, provas de selecao para a
selecao do pessoal de Selecao e Recrutamento, pessoal de apoio, etc.

Robo&o, como cumprimento ao Chefe, havia mandado comprar uma
charrete, ultimo tipo, de 6 rodas e boléia separada, jA& acompanhada do
charreteiro. Naturalmente houve pequeno atrito com Jacob (Chefe do
Material) mas, como eram antigos companheiros de armas, o incidente
foi esquecido e contornada a Auditoria.

Naquela noite Absaldo estava cansado, mas nao pode esquivar-se de
receber Noé em sua residéncia.

o Sr. Presidente, desculpe-me interromper o seu descanso, mas o
projeto ja esta pronto e as pessoas do GI-BAR ainda nédo foram
nomeadas.

o O material ja esta especificado, porém o laboratério ainda ndo emitiu
o laudo de aprovacao de madeira e ndo consegui 0s carpinteiros para
o corte... Se o Sr. Presidente pudesse autorizar-me a trazer os
carpinteiros conhecidos do povoado...

o Nao se preocupe, Noé. Falarei amanha com o DE e apressarei a
contratacdo de pessoal. Vocé sabe, apesar de ser Presidente, ndo
posso mudar as Normas da Organizacdo, autorizando diretamente
seus carpinteiros. Se o fizesse nao precisaria delas. Da Chefia vem o
exemplo do cumprimento das normas. Nao se preocupe que o
EMPREENDIMENTO esta em mao de profissionais, os melhores. Boa
noite Noeé...

Noé afastou-se sem entender muito bem. Havia sido convidado para
construir um barco. Agora estava as voltas com normas, instrucées,
exames de selecdo... Balancou a cabeca — as coisas devem ser
complicadas mesmo — e o Presidente € um homem capaz, se ndo, ndo
seria Presidente. Partiu otimista para sua cabana. Se o Presidente disse,
€ porque tudo vai indo muito bem.

25° dia. Manha linda. Job anuncia a chegada de Roboé&o.

o Entre logo, meu velho, sente-se. Aceita um leite de cabra?
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o Sim, Chefe, obrigado. Por falar nisso, segundo a lei, mandei
distribuir leite de cabra pela manha e pela tarde para todos. Ja esta
até codificado o material, para o controle do computador. Mas para
isso foi necessario adquirir 200 cabras, alugar um pasto e contratar 5
pastores. Joia, Chefe ! Veja s6 : da 40 cabras por pastor e os
pastores s6 ganham 10 dinheiros !

o Vocé é um bicho na administracdo de pessoal, Robodo. Falarei ao seu
Diretor para propor sua promog¢ao na proxima vez. Como vai a sua
avaliacao pessoal ?

o Realmente ndo sei, Chefe. E confidencial...

o Darei um jeito para que seja boa, afinal ja temos 500 pessoas no
efetivo e todas passaram por vocé. E vocé ainda conseguiu comprimir
0 quadro que era de 800 pessoas ! Quanto economizamos em média
”?

o Nessas 300 pessoas, cerca de 4000 dinheiros, Chefe: respondeu
Robo&o com um sorriso de modesta satisfacao. Talvez fosse
aumentado para 30 dinheiros, pensou.

o Robodo, ndo quero incomoda-lo e nem por sombra desfazer do
belissimo trabalho de sua equipe, mas Noé me disse que ainda nao
foram contratados os carpinteiros para o corte.

Ora, Chefe, Noé € um sonhador. SO pensa nos seus beneficios. Ja Ihe
expliquei a complexidade da contratacdo. Por exemplo: ja aumentamos
a oferta para 6 dinheiros porém todos os carpinteiros candidatos foram
reprovados no 1° psicotécnico. Nao adianta contratar pessoal sem
aptidao psico-profissional para o corte de madeira. Se ndo passam nem
neste exame, imagina nos outros. Além disso, o psicotécnico deve ser o
primeiro exame para eliminar logo os agressivos. O senhor sabe, com
toda essa madeira para cortar, pode haver incidentes muitos sérios...

40° dia. Finalmente a primeira reunido da Diretoria.

Era o momento solene das grandes decis6es da cupula do
ENPREENDIMENTO. Todos com seu melhor terno, sentados a mesa com
suas pastas tipo 007.

O Presidente, satisfeito, relatava que o ENPREENDIMENTO era o orgulho
do povoada.

Havia muito trabalho e emprego para todos.
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Aproveitando o clima de satisfacdo, o DC (Diretoria de Coisas) informou
que havia feito um convénio com a Escola de Carpinteiros, pois a mao-
de-obra necessaria estava aquém do treinamento necessario.

Além disso, havia criado o Departamento de Recursos Humanos com a
missao de retreinar os carpinteiros para a técnica naval e também
treinar datilografos , secretérias, auxiliares para administragdo. Havia
também criado um Departamento de Seguranca e Higiene do Trabalho,
por forca da lei. O ambulatério ja atendia 20 pessoas por dia.

O DB (Departamento de Barcos),aproveitando uma brecha do DC
(Departamento de Coisas), ponderou timidamente que faltava papel
para desenho e que a eficiéncia dos carpinteiros era baixa; havia s6 um
e que cortou 3 arvores, sendo duas bichadas, de acordo com o ultimo
relatério do Controle de Qualidade. Noé é técnico, estava tentando
suprir a falta desenhando em folhas de bananeiras e cortando arvores a
noite, apds o expediente.

Quando o DB (Dept® de Barco) propds aumentar o salario de Noé para
15 dinheiros, o DC (Dept® de Coisas) explodiu, seguido de perto do DI
(Dept® de Investimentos).

o Estes tecnocratas paisanos ndo funcionam e ainda querem aumento !
Sr. Presidente, sou de opiniao que devemos aumentar a equipe de
recrutamento e apertar as provas de selecdo. Nossa equipe técnica
deixa muito a desejar.

o Perdao, retrucou o DB. O laboratorio funcional! Veja como detectou as
arvores bichadas. Acontece que ndao temos o apoio necessario. O Sr.
Estéa desviando recursos para area de Operacédo do Barco, recrutando
timoneiros, taifeiros, etc.

o Mas é logico, interveio o Presidente, temos que agir com
antecedéncia no treinamento. Treinar é investir no futuro!

80° dia. Absaldo passeava na ravina. Estava orgulhoso. Era Presidente
de um EMPREENDIMENTO que ja contava com 1200 pessoas.

As preocupacoes de Noé eram infundadas.
Nao passava de um tecnocrata pessimista.

Felizmente ja havia pedido ao Diretor Técnico para despachar com Noé,
menos um aborrecimento.
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Subitamente — “PUFF” — uma nuvem de fumaca.
O MINISTRO DO SENHOR: murmurou Absaldo prosando-se.

o ABSALAO, PONHA GENTE DE MAIS PESO NO TOPO, CASO
CONTRARIO O EMPREENDIMENTO AFUNDARA. ‘PUFF’.

Absalao correu a cabana do Noé.

o Noé, Noé, ponha um convés no alto do mastro. Vou colocar as
pessoas mais pesadas em cima.

o Mas Presidente, isso € impossivel ... Sempre o convés é um baixo e o
mastro aponta para cima. Se aumentarmos a massa no topo, o barco
vai emborcar.

o Nao discuta alimentagdao agora comigo Noé.

o O MINISTRO mandou colocar homens pesados no topo e é isto que
vou fazer... e cumpra as minhas ordens!

Noé ndo retrucou. O presidente estava nervoso.
Talvez Job pudesse fazé-lo ver mais claro...

Noé correu a Secretaria Geral, mas la encontrou o Comandante de
Operacdes do Barco, que ja estava ha duas horas. Com ele estavam o
Sub-comandante nivel 3 o Imediato, dois assistentes e 3 assessores.

o Noé, disse o Comandante, o seu projeto ndo anda! Como vou treinar
meus homens sem barco? Vou pedir aprovacao do Presidente para
adquirir um simulador de barco, caso contrario nao me
responsabilizo. O DI diz que minha razdo de Operacédo esta horrivel,
mas alocou custos s6 na minha area ! Ja reparou quantas pessoas de
apoio tem o Dept® de Apoio ?

Noé balancou a cabeca e retirou-se vagarosamente. Realmente, o que
ele conseguirad ? Uma meia duzia de desenhos e alguns em folha de
bananeira ? Isto em 80 dias. Ele havia prometido que faria o barco em
120 dias ao Presidente!!l Estava acabrunhado e sentia-se incompetente.
Mas, o que estaria errado ?

O Presidente entrou furioso, desabafando em Job.
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o Veja soé! Faltam apenas 40 dias e a Divisao de Importacao diz que ha
crise de transportes e a madeira sO chegara no prazo de 10 dias ! O
pessoal de P.O. mais o de O & M junto com o CPD j& fez tudo para
diminuir o caminho critico de um tal PERTO — mas estou vendo tudo
longe !

o Quero uma reunido de emergéncia com os Diretores. Vou despedir o
Setor de Carpinteiros e contratar outro.

o Se nao fosse o Robodo com a equipe de Recrutamento, ndo sei o que
seria...

o Mas Presidente, perguntou Job, faltam 40 dias para que ?

o Para o Dilavio, meu filho, para o Dilavio.

Envie o seguinte FAX:

De: Absalédo Presidente ( AP)

Para: O Senhor Criador ( SC)

SOLICITO PRORROGACAO PRAZO RESTANTE 40 DIAS, DIFICULDADES
INTRANSPONIVEIS, CRISE INTERNACIONAL DE MADEIRA,
PRESTACOES. ABSALAO.

O ruido monoétono da teleimpressora deixava Absaldo ansioso, mas a
resposta veio finalmente.

Do: Senhor
Para: Absalao

CONCEDIDO MAIS CINCO DIAS IMPRORROGAVEIS. ELEVACAO DAS
AGUAS EM ADAMENTO.

Absaldo desesperou-se e partiu para a reuniao. Job pelo telefone interno
iniciou a telefofoca do Diluvio.

82° dia. Gau adentra o gabinete do Presidente.
o Chefe, tenho aqui um relatério de que ha desvio de cipos de

amarracao no almoxarifado. A listagem do computador nao bate com
a da Auditoria.
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O

000D

Que inferno Gau! Coloque sua equipe em campo. Jacob esta fora de
supeita por ser meu antigo companheiro de batalha, verifique o
pessoal da carpintaria.

Mande um memorando ao Robo&do para aumentar a equipe de
Seguranca.

Job ponha o Roboé&o na linha...

Robo&o ? Aqui é o Presidente. Ja recrutou os carpinteiros ?
Infelizmente ndo passam nos testes psicotécnicos, meu Chefe.

Ja até afrouxamos essas provas, mas o exame de reconhecimento de
tipos genéticos de cupim reprova todo mundo. E por isso que a
madeira do estoque esta bichada, conforme o relatério do
Departamento de Material.

Presidente! Interrompeu Job — é urgente: ha dois pastores na ante-
sala dizendo que ha crise de leite nas cabras e ndo esta havendo
distribuicdo aos funcionarios por uma semana. O Suprimento parece
que nao providenciou capim no secado pasto... Qual a sua decisao ?

100° dia. Reuniao da Diretoria.

a

Sr. Presidente — falou o DI — dentro de uma semana vencem Nnossos
empréstimos internacionais com os povoados vizinhos e a caixa néo é
suficiente. Nosso EMPREENDIMENTO economicamente vai muito bem,
mas financeiramente estamos a beira de uma crise de caixa. Sugiro
uma reducéo de pessoal!

Toda vez que se fala em reducdes, todos olham para mim — explodiu
o Comandante de Operacfes. Sem meus homens nédo ha operacao de
barco, que nem saird do porto. E meu simulador ainda néo foi
aprovado!

Sr. Presidente, timidamente tentou o DB, acho que o Comandante
tem razdo, mas ndo prometeram ao MINISTRO que o barco estaria
pronto em breve? Mas...sem material.

Como posso fabricar madeira ? gritou o DC — Meu laboratdrio ndo
acha madeira local boa e ha crise de transporte! Os carpinteiros sao
incompetentes...e este tal de Noé ? Que fez até agora ? E ganha 10
dinheiros ....

Senhores — falou gravemente o Presidente.

Todos olharam esperancosos.

a

A situacdo do EMPREENDIMENTO é razoavel, mas temos que tomar
uma atitude mais séria quanto ao projeto do barco...
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a

Presidente, ndo quero interrompé-lo, mas em nossos arquivos nao
constam os exames de admissao do Noé e nem sabemos se ele &
mesmo Engenheiro Naval.

Sim, a culpa é minha, falou o Presidente, mas quando contratei Noé
ainda nao existiam as normas do EMPREENDIMENTO.

Tudo era muito improvisado naqueles dias, Sr. Presidente, e a culpa
nao pode ser somente aceita por V. Exa. Acrescentou o DI...

Esse Noé é um oportunista sem escrupulos, querendo se fazer passar
por Engenheiro Naval sem ter frequentado nenhum curso regular...
Ele € um bom homem — concedeu o Presidente.

Mas esta desviado de funcdo, Sr. Presidente.... reagiu o Comandante
de Operacodes.

Nao podemos permitir que o mau exemplo prolifere! Que vou dizer
ao meu pessoal? Como vou manter o moral da equipe permitindo que
eles pilotem um barco construido por um arrivista qualquer, que nem
Engenheiro é ? — acrescentou o Comandante.

N&ao ha outra solucédo, Sr. Presidente.

Todos se entreolharam. Alguns comecaram a rabiscar flechas nos blocos
de anotac¢des. Absaldo calado. Por fim decidiu:

a

Noé esta despedido !

E virando-se para Roboao:

a
a
a

Providencia a anotacdo em sua Carteira de Trabalho...

Mas Chefe, nem Carteira ele tem...

E isso | Um desorganizado total ! Cada vez mais me convenco do erro
de té-lo convidado ! Notifique-o entdo que ele esta sendo despedido.
No interesse do EMPREENDIMENTO...

Noé realmente ficou furioso com a notificacdo. Nem exigiu a fracdo do
13° salario que |lhe cabia. Estava disposto a sair daquela terra e o
caminho mais facil era pelo rio. Partiu para a floresta e reuniu 5
companheiros.

a

Amigos, vamos cortar estas arvores bichadas mesmo, construir um
barco e sair daqui!

Mas Noé, nem somos carpinteiros e nem sabemos fazer barcos...

N&o importa. Ensinarei a cortar a madeira e ja tenho os desenhos.
Faremos uma equipe motivada com o objetivo de construir um barco
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para uma vida melhor em outras terras! Levaremos uns bichos a
bordo para comer na viagem. SO falta meter méaos a obra.

A madeira comecgou a ser cortada. Lascas por todo lado. As partes mais
bichadas eram isoladas e jogadas de lado. Mosquitos voavam ao tombar
as arvores.

125° dia. O Presidente acordou preocupado. A madeira tinha chegado,

mas s6 havia 3 carpinteiros no Setor de Carpintaria. Sua charrete tomou

0 caminho mais rapido para o Escritério, para evitar o mau tempo.

Nuvens pesadas cobriam 0s céus.

Absaldo foi direto ao Fax mas Job s6 chegava as 10:00 horas.

o Quem é vocé?

o Sou uma perfuradora, senhor. Ha dias ndo ninguém. Dizem que pelo
Plano de Classificagcdo de Cargos e Salarios e pela politica de
promocdes néo fica ninguém...

Absalédo voltou ao escritorio. No caminho encontrou com Gau, que lhe

disse preocupado haver um zum-zum acerca de um tal de Pluvio que

poderia ser um terrorista, mas que sua equipe...

Absaldo ficou branco e correu ao fax.

o Job, rapido!

De: Absaldo Presidente ( AP )
Para: O Senhor Criador ( SC)

DIFICULDADES INSUPERAVEIS COM O PROJETISTA ATRASARAM
EMPRENDIMENTO. SOLICITO PRORROGACAO PRAZO.
A resposta foi imediata.

Do: Senhor
Para: Absalao

PRORROGACAO NEGADA.
E comecou a chover ...

Absaldo correu para fora, seguido de Jacob.
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A chuva era forte, mas Jacob gritou:

o Chefe, hd um barco descendo o rio! Veja na proa esta escrito...
esta...esta...

ARCA DE NOE

OBSEVACAOQ; SORRIA, DISCRETAMENTE, SE VOCE VESTIU A
CARAPUCA DURANTE A LEITURA...

(Baseado em artigo do OVERALL CORPORATION MANAGEMENT AND
BUSINESS)

13/13



