

Plano de gerenciamento do escopo	
Nome do Projeto	

Controle de Versões			
Versão	Data	Autor	Notas da Revisão

Sumário

OBJETIVO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DO ESCOPO.....	2
MÉTODO DE GERENCIAMENTO DO ESCOPO	2
PROCESSOS DE ESCOPO	2
DOCUMENTOS PADRONIZADOS DE ESCOPO	2
RESPONSABILIDADES DO ESCOPO DA EQUIPE DO PROJETO	3
PREMISSAS E RESTRIÇÕES	3
FERRAMENTAS	3
COLETAR OS REQUISITOS	3
DEFINIR O ESCOPO.....	3
CRIAR A EAP	3
VALIDAR O ESCOPO	4
CONTROLAR O ESCOPO.....	4

Plano de gerenciamento do escopo	
Nome do Projeto	

Objetivo do Plano de gerenciamento do escopo

[Descreva o objetivo do Plano de Gerenciamento do escopo]

O plano de gerenciamento do escopo descreve como o escopo do projeto será definido, desenvolvido e verificado e como a estrutura analítica do projeto será criada e definida, fornecendo orientação sobre como o escopo do projeto será gerenciado e controlado pela equipe de gerenciamento de projetos.

Método de gerenciamento do escopo

[Use as seções seguintes para identificar os componentes do plano de gerenciamento do escopo ou modifique-as para encontrar suas necessidades.]

Gerenciar o escopo do projeto requer um plano de gerenciamento do escopo aprovado englobando os principais processos de escopo definidos abaixo. O plano de gerenciamento do escopo é desenvolvido e aprovado durante a fase de planejamento do projeto para orientar a equipe do projeto sobre como os processos de escopo serão executados de modo a garantir que o projeto inclua todo o trabalho necessário, e apenas o trabalho necessário, para que seja terminado com sucesso.

Processos de Escopo

Coletar os requisitos

Processo de definição e documentação das necessidades das partes interessadas para alcançar os objetivos do projeto.

Definir o escopo

Processo de desenvolvimento de uma descrição detalhada do projeto e do produto.

Criar a EAP

Processo de subdivisão das entregas e do trabalho do projeto em componentes menores e mais facilmente gerenciáveis.

Validar o escopo

Processo de formalização da aceitação das entregas terminadas do projeto.

Controlar o escopo

Processo de monitoramento do progresso do escopo do projeto e escopo do produto e gerenciamento das mudanças feitas na linha de base do escopo.

Documentos padronizados de escopo

[Descreva os documentos padronizados a serem usados nos processos do escopo. Indique onde estão armazenados, como serão usados, e os responsáveis envolvidos.]

[Exemplo:

Documento	Descrição	Template
Declaração do Escopo do Projeto	Descreve detalhadamente as entregas do projeto e o trabalho necessário para criar as mesmas.	Declaração do escopo do Projeto.docx

Plano de gerenciamento do escopo	
Nome do Projeto	

	<p>Fornece também um entendimento comum do escopo do projeto entre as partes interessadas.</p> <p>Pode conter exclusões explícitas do escopo que podem auxiliar o gerenciamento das expectativas das partes interessadas.</p>	
Termo de recebimento provisório ou definitivo	Formalização ou Aceita da Entrega do Projeto. Pode ser usada tanto para entregas parciais ou a entrega final do projeto. Será usada no processo Validar o escopo.	Aceite da Entrega.docx

]

Responsabilidades do escopo da Equipe do Projeto

[Descreva as responsabilidades referentes aos processos do escopo de cada membro do projeto, mesmo que já citados em outros tópicos do documento.]

Membro da Equipe	Responsabilidades

Premissas e Restrições

[Premissas e restrições relacionados aos processos de escopo e como serão tratados. Os pré-requisitos e características do ambiente para o escopo fazem parte deste tópico. Usar mesma referência da Declaração do escopo.]

Ferramentas

[Lista as ferramentas que o projeto empregará nos processos descritos neste plano. Descreve como serão usadas e seu responsável.]

Coletar os requisitos

[Descreva como serão coletados os requisitos]

Definir o escopo

[Descreva como será definido o escopo]

Plano de gerenciamento do escopo	
Nome do Projeto	

Criar a EAP

[Descreva como será criada a EAP]

Validar o escopo

[Descreva como será verificado o escopo]

Controlar o escopo

[Descreva como será controlado o escopo do projeto]

Aprovações		
Participante	Assinatura	Data
Patrocinador do Projeto		
Gerente do Projeto		