

www.escritoriodeprojetos.com.br	Lista das Atividades	[Logo Cliente]
	Reforma da casa	

Controle de Versões			
Versão	Data	Autor	Notas da Revisão

Objetivos deste documento

[Descreva o motivo pelo qual esse documento será usado]

A lista das atividades contém todas as atividades do projeto.

Ela é criada no processo Definir as atividades, decompondo-se cada pacote de trabalho da EAP em componentes menores, que são as atividades necessárias para executar o pacote de trabalho.

Esse documento tem como objetivo documentar e agilizar a decomposição dos pacotes de trabalho em atividades para posterior detalhamento dos atributos das atividades.

Entregas – Pacotes de Trabalho - Atividades

[Decomponha os pacotes de trabalho em atividades. Abaixo é apresentado um exemplo básico.]

1. Definição do Projeto
 - 1.1. Levantamento dos serviços necessários em Alvenaria
 - 1.2. Levantamento dos serviços necessários em Pisos e azulejos
 - 1.3. Levantamento dos serviços necessários em Hidráulica e Elétrica
 - 1.4. Levantamento dos serviços necessários em Pinturas
 - 1.5. Levantamento dos serviços necessários em Outros
2. Gerenciamento de Projetos
 - 2.1. Iniciação
 - 2.1.1. Termo de abertura
 - 2.2. Planejamento
 - 2.2.1. Plano do Projeto
 - 2.2.1.1. Declaração do Escopo
 - 2.2.1.2. Estrutura Analítica do Projeto
 - 2.2.1.3. Equipe do Projeto e Responsabilidades
 - 2.2.1.4. Plano de Riscos
 - 2.2.1.5. Cronograma detalhado
 - 2.2.1.6. Orçamento
 - 2.2.1.7. Estratégia de comunicação
 - 2.2.2. Validar o plano de projeto
 - 2.2.3. Salvar a Linha de Base
 - 2.3. Controle
 - 2.3.1. Issues Log
 - 2.3.2. Status Report
 - 2.4. Encerramento
 - 2.4.1. Lições Aprendidas
3. Contratação dos serviços
 - 3.1. Planejar as aquisições
 - 3.1.1. Definir o que fazer ou adquirir e gerar lista das aquisições do projeto
 - 3.1.2. Especificar o produto/serviço / Criar Declaração de Trabalho
 - 3.1.3. Estabelecer critérios de avaliação

www.escritoriodeprojetos.com.br	Lista das Atividades	[Logo Cliente]
	Reforma da casa	

- 3.1.4.Elaborar minuta do contrato
- 3.1.5.Criação da solicitação da Proposta (RFP)
- 3.1.6.Criação da solicitação da cotação (RFQ)
- 3.1.7.Solicitar Propostas
- 3.1.8.Identificar lista dos fornecedores potenciais
- 3.1.9.Divulgar pedido
- 3.2. Conduzir as aquisições
 - 3.2.1.Obter respostas de fornecedores garantindo correto entendimento da necessidade
 - 3.2.2.Classificar as propostas / Selecionar fornecedor(es)
 - 3.2.3.Negociar contrato
 - 3.2.4.Redigir contrato
 - 3.2.5.Assinar contrato
- 4. Reforma Interna
 - 4.1. Alvenaria
 - 4.1.1.Refazer todo o contra piso da sala
 - 4.1.2.Retirar 7 janelas e 1 porta
 - 4.1.3.Instalar com acabamento de novas janelas e porta referente às que foram retiradas
 - 4.1.4.Quebrar reboco em toda a extensão das paredes da sala com 0.40m de altura, deixando no tijolo
 - 4.1.5.Impermeabilizar e rebocar deixando no ponto de pintura
 - 4.1.6.Construir estruturas para instalar um banheiro no quarto da frente
 - 4.2. Pisos e azulejos
 - 4.2.1.Quebrar e retirar todo o piso e azulejo do lavabo, cozinha, banheiro de cima
 - 4.2.2.Fazer a regularização de pisos e paredes
 - 4.2.3.Assentar aproximados 120m² entre pisos e azulejos
 - 4.2.4.Dar acabamentos
 - 4.2.5.Banheiro novo do quarto da frente (aproximados 10m2)
 - 4.2.5.1. Assentar pisos e azulejos
 - 4.2.5.2. Dar acabamento no banheiro novo do quarto da frente
 - 4.3. Hidráulica e Elétrica
 - 4.3.1.Fazer todas as instalações de elétrica, água e esgoto referentes ao novo banheiro.
 - 4.3.2.Refazer todas as instalações de elétrica, água e esgoto da área interna
 - 4.4. Pinturas
 - 4.4.1.Fazer a preparação e consertos de todas as paredes e tetos da área interna e pintar com 3 demãos de látex acrílico.
 - 4.4.2.Lixar e preparar todas as portas, janelas, ferragens e madeiras em geral da área interna e pintar com 2 demãos de esmalte.
 - 4.5. Outros
 - 4.5.1.Retirar carpetes na escadaria da sala
 - 4.5.2.Retirar e reinstalar a pia de cozinha e de todas as louças sanitárias, sifões, torneiras e acabamentos de registros da área interna
- 5. Reforma Externa
 - 5.1. Alvenaria
 - 5.1.1.Fazer a fundação das estruturas e fundição de colunas e viga de concreto onde será instalado o portão da garagem.
 - 5.1.2.Calçada

www.escritoriodeprojetos.com.br	Lista das Atividades	[Logo Cliente]
	Reforma da casa	

- 5.1.2.1. Quebrar toda a calçada
- 5.1.2.2. Fazer a calçada com concreto desempenado deixando no ponto de assentar piso de acabamento
- 5.2. Pisos e azulejos
 - 5.2.1. Quebrar e retirar todo o piso e azulejo da área de serviço, do quintal, corredores e garagem.
 - 5.2.2. Fazer a regularização de pisos e paredes
 - 5.2.3. Assentar aproximados 100m² entre pisos e azulejos
 - 5.2.4. Dar acabamentos
- 5.3. Hidráulica e Elétrica
 - 5.3.1. Trocar todas as instalações de água do banheiro e lavanderia da edícula
 - 5.3.2. Refazer todas as instalações de elétrica, água e esgoto da área externa
- 5.4. Pinturas (Aproximados 300m² de pinturas)
 - 5.4.1. Preparar e consertar todas as paredes e tetos da área externa, dos muros e fachadas e aplicação de textura
 - 5.4.2. Lixar e preparar todas as portas e madeiras em geral da área externa e pintar com 2 demãos de esmalte
- 5.5. Outros
 - 5.5.1. Retirar as pedras das paredes da garagem
 - 5.5.2. Aplicar textura na parede lateral
 - 5.5.3. Edícula
 - 5.5.3.1. Fazer os acabamentos na edícula
 - 5.5.3.2. Construir mais um banheiro na edícula
 - 5.5.3.3. Aumentar a área interna da edícula derrubando a parede da frente e reposicionando-a 90 centímetros á frente
 - 5.5.4. Retirar e reinstalar o tanque de lavar roupas e de todas as louças sanitárias, sifões, torneiras e acabamentos de registros da área externa.
 - 5.5.5. Retirar o portão da garagem

Aprovações		
Participante	Assinatura	Data
Patrocinador do Projeto		
Gerente do Projeto		