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[bookmark: _Toc327554426][bookmark: _Toc404956133]Objetivo do Plano de gerenciamento do escopo
[Descreva o objetivo do Plano de Gerenciamento do escopo]
O plano de gerenciamento do escopo descreve como o escopo do projeto será definido, desenvolvido e verificado e como a estrutura analítica do projeto será criada e definida, fornecendo orientação sobre como o escopo do projeto será gerenciado e controlado pela equipe de gerenciamento de projetos.

[bookmark: _Toc327554427][bookmark: _Toc404956134][bookmark: _Toc67755726]Método de gerenciamento do escopo 
[Use as seções seguintes para identificar os componentes do plano de gerenciamento do escopo ou modifique-as para encontrar suas necessidades. ]

Gerenciar o escopo do projeto requer um plano de gerenciamento do escopo aprovado englobando os principais processos de escopo definidos abaixo. O plano de gerenciamento do escopo é desenvolvido e aprovado durante a fase de planejamento do projeto para orientar a equipe do projeto sobre como os processos de escopo serão executados de modo a garantir que o projeto inclua todo o trabalho necessário, e apenas o trabalho necessário, para que seja terminado com sucesso.

[bookmark: _Toc327554428][bookmark: _Toc404956135]Processos de Escopo

Coletar os requisitos
Processo de definição e documentação das necessidades das partes interessadas para alcançar os objetivos do projeto.

Definir o escopo
Processo de desenvolvimento de uma descrição detalhada do projeto e do produto. 

Criar a EAP
Processo de subdivisão das entregas e do trabalho do projeto em componentes menores e mais facilmente gerenciáveis. 

Validar o escopo
Processo de formalização da aceitação das entregas terminadas do projeto.

Controlar o escopo
Processo de monitoramento do progresso do escopo do projeto e escopo do produto e gerenciamento das mudanças feitas na linha de base do escopo.

[bookmark: _Toc327554429][bookmark: _Toc404956136][bookmark: _Toc319340140]Documentos padronizados de escopo
[Descreva os documentos padronizados a serem usadas nos processos do escopo. Indique onde estão armazenados, como serão usados, e os responsáveis envolvidos. ]
[Exemplo:

	Documento
	Descrição
	Template

	Declaração do Escopo do Projeto
	Descreve detalhadamente as entregas do projeto e o trabalho necessário para criar as mesmas.
Fornece também um entendimento comum do escopo do projeto entre as partes interessadas.

Pode conter exclusões explícitas do escopo que podem auxiliar o gerenciamento das expectativas das partes interessadas.
	Declaração do escopo do Projeto.docx

	Termo de recebimento provisório ou definitivo
	Formalização ou Aceita da Entrega do Projeto. Pode ser usada tanto para entregas parciais ou a entrega final do projeto. Será usada no processo Validar o escopo.
	Aceite da Entrega.docx

	
	
	


]


[bookmark: _Toc319340146][bookmark: _Toc327554430][bookmark: _Toc404956137]Responsabilidades do escopo da Equipe do Projeto
[Descreva as responsabilidades referentes aos processos do escopo de cada membro do projeto, mesmo que já citados em outros tópicos do documento. ]

	Membro da Equipe
	Responsabilidades

	
	

	
	

	
	




[bookmark: _Toc327554431][bookmark: _Toc404956138]Premissas e Restrições
[Premissas e restrições relacionados aos processos de escopo e como serão tratados. Os pré-requisitos e características do ambiente para o escopo fazem parte deste tópico. Usar mesma referência da Declaração do escopo. ]


[bookmark: _Toc322452413][bookmark: _Toc327554432][bookmark: _Toc404956139]Ferramentas
[Lista as ferramentas que o projeto empregará nos processos descritos neste plano. Descreve como serão usadas e seu responsável. ]




[bookmark: _Toc327554433][bookmark: _Toc404956140]Coletar os requisitos
[Descreva como serão coletados os requisitos]


[bookmark: _Toc327554434][bookmark: _Toc404956141]Definir o escopo
[Descreva como será definido o escopo]



[bookmark: _Toc327554435][bookmark: _Toc404956142]Criar a EAP
[Descreva como será criada a EAP]


[bookmark: _Toc327554436][bookmark: _Toc404956143]Validar o escopo
[Descreva como será verificado o escopo]


[bookmark: _Toc327554437][bookmark: _Toc404956144]Controlar o escopo
[Descreva como será controlado o escopo do projeto]
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