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1 [bookmark: _Toc353747403]Objetivo do Plano de gerenciamento dos riscos
[Descreva o objetivo do Plano de Gerenciamento dos riscos]
Gerenciar os riscos do projeto requer um plano de gerenciamento dos riscos descrevendo como os processos de riscos serão estruturados e executados iniciando pela identificação dos riscos, suas análises qualitativa e quantitativa, seu plano de respostas e concluindo com a forma que os riscos serão controlados e monitorados.
O plano de gerenciamento dos riscos é desenvolvido e aprovado durante a fase de planejamento do projeto e é um plano auxiliar do Plano de Gerenciamento de Projetos.
Tem como objetivo aumentar a probabilidade e o impacto dos eventos positivos, reduzir a probabilidade e o impacto dos eventos negativos no projeto e orientar a equipe do projeto sobre como os processos de riscos serão executados.

2 [bookmark: _Toc67755726][bookmark: _Toc353747404]Gerenciamento dos riscos 
[Use as seções seguintes para identificar os componentes do plano de gerenciamento dos riscos ou modifique-as para encontrar suas necessidades. ]

2.1 [bookmark: _Toc353747405]Processos de Riscos

Identificar os riscos
Determinar quais riscos podem afetar o projeto e documentar suas características.
Realizar a análise qualitativa dos riscos
Avaliar a exposição ao risco para priorizar os riscos que serão objetos de análise ou ação adicional.
Realizar a análise quantitativa dos riscos
Efetuar a análise numérica do efeito dos riscos identificados nos objetivos gerais do projeto.
Planejar as respostas aos riscos
Desenvolver opções e ações para aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças aos objetivos do projeto.
Controlar os riscos
Monitorar e controlar os riscos durante o ciclo de vida do projeto.

2.2 [bookmark: _Toc319340140][bookmark: _Toc353747406]Documentos padronizados de risco
[Descreva os documentos padronizados a serem usadas nos processos dos riscos. Indique onde estão armazenados, como serão usados, e os responsáveis envolvidos. ]
[Exemplo:
	Documento
	Descrição
	Template

	Plano de Gerenciamento dos riscos
	O Plano de Gerenciamento dos riscos tem como objetivo aumentar a probabilidade e o impacto dos eventos positivos, reduzir a probabilidade e o impacto dos eventos negativos no projeto e orientar a equipe do projeto sobre como os processos de riscos serão executados.
	Plano de gerenciamento dos riscos.docx

	Registro dos riscos
	O registro dos riscos é iniciado no processo Identificar os riscos e é atualizado conforme os outros processos de gerenciamento dos riscos (análise qualitativa, quantitativa, planejar as respostas aos riscos e monitorar e controlar os riscos) são conduzidos, resultando em um aumento no nível e no tipo de informações contidas no registro dos riscos ao longo do tempo.
	Registro dos riscos.xlsx


]


2.3 [bookmark: _Toc353747407][bookmark: _Toc319340146]Responsabilidades dos riscos da Equipe do Projeto
[Descreva as responsabilidades referentes aos processos dos riscos de cada membro do projeto, mesmo que já citados em outros tópicos do documento. Ressaltar as divisões de responsabilidade entre compras, projetos e jurídico. ]
[Exemplo:
	Membro da Equipe
	Responsabilidades

	GP
	Certificar que os riscos foram identificados e tratados de modo a aumentar a probabilidade e o impacto dos eventos positivos, reduzir a probabilidade e o impacto dos eventos negativos no projeto.
Monitorar os riscos conforme descrito neste plano.
Divulgar informações pertinentes aos riscos do projeto

	Advogado
	Assessorar juridicamente o GP em relação às decisões contratuais relacionadas aos riscos

	Patrocinador/Comitê do Projeto
	Aprovar o plano de gerenciamento de riscos e suas reservas de contingências.
Aprovar o uso das reservas de contingência.

	
	


]

	Membro da Equipe
	Responsabilidades

	
	



2.4 [bookmark: _Toc434482343][bookmark: _Toc417921704][bookmark: _Toc341694032]Ferramentas usadas
[Lista as ferramentas que o projeto empregará. Descreve como serão usadas e o responsável por isso. ]
[Exemplo:
	Ferramenta
	Descrição da aplicação
	Quando aplicar
	Responsável

	Brainstoming

	Será usado para identificar riscos
	No início do projeto e sempre que for necessário revisar os riscos identificados
	Gerente do Projeto

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



]



[bookmark: _Toc319340140][bookmark: _Toc319340140]
3 [bookmark: _Toc353747408]Identificar os riscos
[Descreva como os riscos serão determinados e documentados]
[Exemplo:
Será usado o Brainstorming para identificar os riscos do projeto.
O Gerente de projetos deverá compor uma equipe multidisciplinar para participar do brainstorming de modo que todas as áreas estejam bem representadas e que os riscos principais do projeto sejam identificados.

]


3.1 [bookmark: _Toc353747409]EAR (Estrutura Analítica dos Riscos)
[Determinar as categorias e subcategorias de riscos e melhor forma de agrupá-las de modo a facilitar seu gerenciamento. ]
[Exemplo:


]



3.2 [bookmark: _Toc353747410]Riscos
[Riscos identificados e como serão tratados (Tipos de Contrato, Cláusulas, Requisitos de bônus de desempenho, seguros, ...). ]
[Exemplo:
Os riscos estão detalhados no Registro dos riscos em anexo.
]


4 [bookmark: _Toc353747411]Realizar a análise qualitativa dos riscos
[Descreva como será feita a análise qualitativa dos riscos]

4.1 [bookmark: _Toc353747412]Definições de probabilidade e impacto dos riscos
[Definir como serão determinados as probabilidades e o impacto dos riscos]
[Exemplo:
	Probabilidade
	% de certeza

	1-Muito baixa
	0 a 20%

	2-Baixa
	20 a 40%

	3-Média
	40 a 60%

	4-Alta
	60 a 80%

	5-Muito Alta
	> 80%



	Impacto

	1-Muito baixo

	2-Baixo

	3-Médio

	4-Alto

	5-Muito Alto



O impacto varia de acordo com a área impactada. Veja o quadro abaixo orientando como classificar o impacto.
Quando um risco impactar mais de uma área, deverá ser usada a área mais impactada.
	
	Muito baixo
(Nota = 1)
	Baixo
(Nota = 2)
	Médio
(Nota = 3)
	Alto
(Nota = 4)
	Muito alto
(Nota = 5)

	Custo
	Até 2% no orçamento
	De 2 a 5% no orçamento
	De 5 a 8% no orçamento
	De 8 a 10% no orçamento
	Acima de 10% no orçamento

	Tempo
	Até 2% no prazo total
	De 2 a 5% no prazo
	De 5 a 8% no prazo
	De 8 a 10% no prazo
	Acima de 10% no prazo

	Escopo
	
	Mudança impactará no custo
	Mudança impactará no custo e no tempo 
	Mudança impactará no custo, tempo e qualidade 
	




O grau do risco (G = I x P) está definido na matriz de probabilidade x impacto demonstrada abaixo.
Matriz de Probabilidade x Impacto
	Probabilidade
	
	
	
	
	

	5
	5
	10
	15
	20
	25

	4
	4
	8
	12
	16
	20

	3
	3
	6
	9
	12
	15

	2
	2
	4
	6
	8
	10

	1
	1
	2
	3
	4
	5

	Impacto
	1
	2
	3
	4
	5



Os graus de riscos serão priorizados da seguinte forma: 
· Vermelho: risco elevado;
· Amarelo: risco médio; 
· Verde: risco baixo.
]


5 [bookmark: _Toc353747413]Realizar a análise quantitativa dos riscos
[Descreva como será feita a análise quantitativa dos riscos]
[Exemplo:
A análise de risco quantitativa não será usada por padrão. Caso o Comitê do Projeto decida pelo seu uso pós-análise de riscos qualitativa, será contratada empresa especializada para fazê-lo.
]


6 [bookmark: _Toc353747414]Planejar as respostas aos riscos
[Descreva como os riscos serão tratados e como serão determinadas as respostas aos riscos]

6.1 [bookmark: _Toc353747415]Reservas de contingência
[Quantificar as reservas de contingência e determinar como serão usadas. ]
[Exemplo:
Para os riscos não identificados e os identificados e tratados via reserva de contingência, o orçamento e o prazo original serão aumentados em 10%.
O comitê do projeto deverá aprovar o uso das reservas de contingência em reunião que ocorrerá toda primeira segunda-feira de todo mês.
]



7 [bookmark: _Toc353747416]Controlar os riscos
[Descreva como os riscos serão monitorados e controlados]
[Exemplo:
O GP e os responsáveis definidos na matriz de responsabilidade devem acompanhar os riscos identificados, monitorar os riscos residuais, identificar novos riscos, executar os planos de respostas a riscos e avaliar sua eficácia durante todo o ciclo de vida do projeto.
O gerente de projeto executa o que foi planejado na análise de riscos e controla os riscos novos identificados durante a execução do projeto. 
Este processo consiste de:
· Identificar, analisar, e planejar para riscos novos;
· Monitorar os riscos identificados;
· Analisar novamente os riscos existentes de acordo com as mudanças de contexto;
· Monitorar condições para ativar planos de contingência;
· Monitorar riscos residuais;
· Rever a execução do plano de respostas aos riscos para avaliar sua eficácia;
· Determina se as premissas do projeto ainda são válidas;
· Determinar se as políticas e os procedimentos de gestão de risco estão sendo seguidas;
· Determinar se as reservas de contingência de custo e prazo devem ser modificadas com os riscos do projeto.
CheckList
Implementar a análise de risco aprovada.
Identificar novos riscos e gerenciá-los adequadamente.
Atualizar o plano de resposta de riscos com os riscos novos. 
Incluir um sumário dos riscos nas reuniões de status.
Revisar todos os documentos impactados.
Conduzir sessões para avaliar os riscos se necessário.
]
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